


PLANO DE AÇÃO 2024

Indicadores de Performance Operacionais



BALANÇO DOS INDICADORES DOS PROJETOS



Iniciativa Estratégica	Projeto	Quem	Quanto	Quando		Como?	Por quê?	Vínculo com PPA	Status Geral	% Executado	Indicador
				Início	Fim						
Base de Dados	1.1.1.1.1. Realizar o Censo Previdenciário a cada 05 anos – Ativos e Inativos	Diretoria Executiva, Recursos Humanos, Diretoria de Administração	R\$ 0,00	11/02/2027	11/06/2027	Contratação de empresa especializada	Exigência legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Aguardando	-	
Manter Certificados	1.1.2.1.1. Manter CRP	Diretoria Executiva, Recursos Humanos, Diretoria de Administração, Tecnologia da Informação	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Através do cumprimento das atividades relativas ao cumprimento das exigências do Extrato Previdenciário, no sistema CADPREV.	O CRP é indicador de gestão direcionada ao fortalecimento e sustentabilidade com boas práticas de gestão, sem o CRP, o Ente não pode receber transferências voluntárias.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	
	1.1.2.1.1. Obter Certificado Pró-Gestão RPPS Nível IV	Diretoria Executiva, Recursos Humanos, Diretoria de Administração, Tecnologia da Informação	R\$ 90.000,00	01/01/2024	01/11/2024	Cumprir as exigências das ações de todas as Dimensões Pró-Gestão RPPS	O Pró-Gestão RPPS é um sistema de gestão de qualidade que se caracteriza pela melhoria contínua dos processos internos e sua manutenção atesta as boas práticas de Governança no ANGRAPREV.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	
Pesquisa de Satisfação	1.2.1.1.1. Criar ferramenta para apurar o nível de satisfação dos serviços prestados no Portal do ANGRAPREV	Diretoria Executiva/ Tecnologia da Informação	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Semestralmente apresentar ao Conselho de Administração, os relatórios dos níveis de satisfação dos segurados atendidos na sede do ANGRAPREV.	Obter retorno da opinião do público alvo, a fim de corrigir e/ou melhorar o atendimento.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	
Ações de Educação Previdenciária	1.2.2.1. Seminário com conhecimentos básicos sobre regras de acesso aos benefícios	Diretoria Executiva, Diretoria de Benefícios, Diretoria de Recursos Humanos	R\$0,00	01/01/2024	01/11/2024	Realização de seminário voltado para os servidores que estejam prestes a aposentar	Permitir o entendimento dos segurados das regras de acesso à concessão de aposentadoria	Projeto/Atividade nº 2173	Suspensão	-	
	1.2.2.2. Programa de preparação para aposentadoria – PPA	Diretoria Executiva, Diretoria de Benefícios, Diretoria de Recursos Humanos	R\$0,00	01/01/2024	01/11/2024	Realização de seminário voltado para os servidores que estejam prestes a aposentar	Apresentar ações que facilitem a adaptação das rotinas diárias visando minimizar os impactos financeiros e psicológicos	Projeto/Atividade nº 2173	Suspensão	-	
	1.2.2.3. Preparação para o pós- carreira – PPC	Diretoria Executiva, Diretoria de Benefícios, Diretoria de Recursos Humanos	R\$0,00	01/01/2024	01/11/2024	Realização de seminário voltado para os segurados e aposentados	Apresentar ações de conscientização visando melhor qualidade de vida na aposentadoria	Projeto/Atividade nº 2173	Suspensão	-	
Aperfeiçoar governança	2.1.1.1. Planejar processos de coleta de dados corporativos para gerar indicadores que permitam implantar ações de melhorias	Diretoria Executiva, Diretoria de Administração, Tecnologia da Informação	R\$ 90.000,00	01/01/2024	31/12/2024	Verificar soluções no mercado que possam criar indicadores e metas para áreas do ANGRAPREV, permitindo o monitoramento em tempo real.	Por decisão da Diretoria Executiva, este projeto foi suspenso por falta de recursos humanos, com previsão de retomada para segundo semestre de 2024.	Projeto/Atividade nº 2173	Em atraso	75%	
	2.1.1.2. Realizar Audiência Pública	Diretoria Executiva, Consultoria Atuarial	R\$ 0,00	01/06/2024	31/10/2024	Apresentar o relatório de governança corporativa do exercício anterior, dados dos investimentos e atuariais por meio de Audiência Pública.	Prestar contas à sociedade das atividade e resultados do ANGRAPREV.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	


BALANÇO DOS INDICADORES DOS PROJETOS



Aprimorar	2.2.1.1. Instituir Programa de Saúde e Segurança no Trabalho	Diretoria Executiva, Diretoria de Administração	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2025	Apresentar o descritivo do programa com as ações necessárias ao seu desenvolvimento.	Melhoria do ambiente de trabalho	Projeto/Atividade nº 2173	Suspensão	50%	●
	2.2.1.2. Instituir normas e procedimentos para Gestão de Arquivos	Diretoria Executiva, Diretoria de Administração	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Apresentar normas e procedimentos adotando as ações para a gestão do arquivo do Angraprev	Evitar armazenamento desnecessário de documentos que possam ser expurgados, reduzindo custos e obedecendo a legislação	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●
Aperfeiçoar Gestão de Pessoas	3.1.1.1. Capacitar Dirigentes, Conselheiros, Membros do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos para obtenção da Certificação Profissional CP RPRS	Diretoria Executiva, Recursos Humanos	R\$ 45.000,00	01/01/2023	31/12/2023	Contratação de empresa para ministrar curso de obtenção da certificação e inscrição para realização das provas.	Capacitar os dirigentes, conselheiros, membros do comitê e gestor para realização das provas de certificação até 31/12/2023	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●
Prover infraestrutura, serviços de apoio e recursos materiais e tecnológicos adequados	4.1.1.1. Apresentar projeto de reestruturação do ambiente computacional do ANGRAPREV	Diretoria Executiva/ Tecnologia da Informação	R\$ 120.000,00	06/11/2023	04/03/2024	Elaborar projeto redesenhando a estrutura de informática do ANGRAPREV, atualizando o parque tecnológico e transformando os produtos em serviços.	Atualização tecnológica dos equipamentos e serviços, terceirizando diversos serviços.	Projeto/Atividade nº 2173	Suspensão	0%	●
	4.1.1.2. Reformar o prédio sede do Angraprev	Diretoria Executiva, Recursos Humanos, Diretoria de Administração, Tecnologia da Informação	-	01/01/2024	31/12/2025	Reformar o prédio sede para adequar as instalações físicas, elétricas e lógicas de acordo com o novo quadro funcional atual e futuro.	Atualmente as instalações físicas não suportam a integração das áreas do Angraprev, assim como faz-se necessário a reforma da parte elétrica e lógica visando atender a carga atual e futura.	Projeto/Atividade nº 2173	Aguardando	-	●
Aperfeiçoar a Gestão Financeira e Orçamentária	4.2.1.1. Cumprir o limite de despesas por elemento.	Diretoria Executiva e Diretoria Administrativa e Financeira	R\$ 0,00	01/01/2024	30/11/2024	Controlar os saldos conforme LDO	Exigência legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●
	4.2.1.2. Retorno dos Investimentos	Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Em conjunto com a consultoria de investimentos, buscar o retorno acima ao igual à meta.	Exigência legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído sem sucesso	100%	●
	4.2.1.3. Estudo de ALM	Comitê de Investimentos, Gestor de Recursos e Consultoria de Investimentos	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Elaborar estudo de ALM.	Exigência legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●
	4.2.1.4. Relatórios Semestrais de Diligências dos Investimentos	Comitê de Investimentos, Gestor de Recursos e Consultoria de Investimentos	R\$ 0,00	01/01/2024	31/12/2024	Elaborar relatórios de diligências semestrais	Exigência legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●
	4.2.1.5. Realizar Avaliação Atuarial	Diretoria Executiva, Consultoria Atuarial	R\$ 15.000,00	01/01/2024	31/04/2024	Através da consultoria continuada dos serviços atuariais, de posse da base de dados realiza a avaliação.	Exigência Legal.	Projeto/Atividade nº 2173	Concluído com sucesso	100%	●

CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Monitoramento dos Projetos



5,26%
**1 Projeto não
perfeito**



26,32%
**5 Projetos
adiados/suspensos**



5,26%
**1 Projetos com alto
risco**



63,16%
**12 Projetos
perfeitos**

